

ROTEIRO DE DESENVOLVIMENTO – SGV MEI (SISTEMA DE GESTÃO E VENDAS)

1 SEMANA 1 – FUNDAÇÃO (BACKEND E BANCO DE DADOS)

1.1 Configurar o Docker e criar o docker-compose.yml com MariaDB. 1.2 Criar o repositório (monorepo com frontend/ e backend/). 1.3 Inicializar backend com Node.js + Express. 1.4 Configurar o Sequelize e estabelecer a conexão com o MariaDB. 1.5 Criar modelo inicial: 1.5.1 Usuario (para o Empreendedor: nome, email, senha_hash). 1.6 Implementar Autenticação JWT: 1.6.1 Rota de Registro (/registro). 1.6.2 Rota de Login (/login) com geração de token. 1.6.3 Middleware de autenticação (check-auth) para proteger rotas. 1.7 Entrega: API rodando, com empreendedor conseguindo se registrar e logar.

2 SEMANA 2 – BACKEND (CONTABILIDADE DE CUSTO - INSUMOS)

2.1 Criar modelos e migrations: 2.1.1 Insumos (Matéria-prima: nome, unidade_medida, custo_por_unidade). 2.1.2 Categorias (nome). 2.2 Implementar Rotas REST (CRUD) protegidas para: 2.2.1 /insumos (Criar, Listar, Editar, Deletar insumos). 2.2.2 /categorias (Criar, Listar, Editar, Deletar categorias). 2.3 Validar permissões (garantir que apenas o usuário logado gerencie seus próprios insumos). 2.4 Entrega: API pronta para o empreendedor cadastrar seus custos (insumos) e categorias.

3 SEMANA 3 – BACKEND (CONTABILIDADE DE CUSTO - PRODUTOS)

3.1 Criar modelos e migrations: 3.1.1 Produtos (nome, descricao, preco_venda, categoria_id). 3.1.2 Ficha_Tecnica (Tabela Pivô N-N: produto_id, insumo_id, quantidade_usada). 3.2 Implementar Rotas REST para: 3.2.1 CRUD de /produtos. 3.2.2 Rota para compor a Ficha Técnica (POST /produtos/:id/insumos). 3.3 Criar Endpoint de Lógica: 3.3.1 POST /produtos/calcular-preco (recebe array de insumos/quantidades e margem de lucro, retorna o preço de venda sugerido). 3.4 Entrega: API permite criar produtos, associar insumos (custos) e calcular o preço de venda final.

4 SEMANA 4 – BACKEND (PEDIDOS E VITRINE)

4.1 Criar modelos e migrations: 4.1.1 Pedidos (nome_cliente, telefone_cliente, status, tipo_entrega, forma_pagamento_illustrativa, valor_total). 4.1.2 Pedido_Itens (Tabela Pivô N-N: pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario). 4.2 Implementar Rotas Públicas (para a vitrine): 4.2.1 GET /produtos/publico (Listar todos os produtos e categorias para a loja). 4.3 Implementar Rotas de Pedido: 4.3.1 POST /pedidos (Cliente finaliza o pedido). 4.3.2 GET /pedidos/admin (Empreendedor lista pedidos recebidos). 4.3.3 PUT /pedidos/:id/status (Empreendedor atualiza status: "Em preparo", "Pronto", etc.). 4.4 Entrega: API completa para o fluxo de vitrine e recebimento de pedidos.

5 SEMANA 5 – FRONTEND (SETUP E PAINEL ADMIN - CUSTOS)

5.1 Criar projeto React + Vite. 5.2 Configurar Tailwind CSS. 5.3 Implementar páginas de Login e Registro (conectar com API JWT). 5.4 Configurar React Router DOM e Rotas Protegidas (Painel Admin). 5.5 Criar Context API para autenticação. 5.6 Implementar no Painel Admin: 5.6.1 CRUD de Insumos. 5.6.2 CRUD de Categorias. 5.7 Entrega: Frontend com login, e empreendedor consegue gerenciar seus insumos e categorias.

6 SEMANA 6 – FRONTEND (PAINEL ADMIN - PRODUTOS E PRECIFICAÇÃO)

6.1 Implementar no Painel Admin o CRUD de Produtos. 6.2 Interface Chave: Criar a UI no formulário de produto para: 6.2.1 Associar insumos à "Ficha Técnica" (provavelmente um modal com busca/select).

6.2.2 Informar a "Margem de Lucro". 6.2.3 Exibir o preco_venda calculado (vindo da API POST /produtos/calcular-preco). 6.3 Salvar o produto completo. 6.4 Entrega: Empreendedor consegue cadastrar um produto, compor seu custo e definir o preço de venda.

7 SEMANA 7 – FRONTEND (PAINEL ADMIN - PEDIDOS E RELATÓRIOS)

7.1 Implementar no Painel Admin a tela de Gestão de Pedidos. 7.2 Listar pedidos recebidos (conectar GET /pedidos/admin). 7.3 Implementar UI para mudar o status do pedido (botões, dropdown). 7.4 Backend: Criar endpoints de estatísticas (vendas por período, produtos mais vendidos). 7.5 Frontend: Usar Recharts para exibir gráficos no Dashboard (relatórios básicos). 7.6 Entrega: Empreendedor gerencia pedidos e vê relatórios de vendas no painel.

8 SEMANA 8 – FRONTEND (VITRINE PÚBLICA E FINALIZAÇÃO)

8.1 Implementar as páginas públicas (sem login): 8.1.1 Vitrine (Listar produtos e categorias). 8.1.2 Carrinho de Compras (usar Context API ou state local). 8.1.3 Checkout (Formulário simples de cliente + seleção de pagamento ilustrativo). 8.2 Conectar o Checkout com a API POST /pedidos. 8.3 Testar o fluxo completo (Cadastro de Custo > Cadastro de Produto > Venda > Gestão de Pedido). 8.4 Finalizar e preparar para o Deploy (Dockerizar o frontend). 8.5 Entrega Final: Sistema MVP completo, com fluxo de custo e venda funcionando.